

## AS Lääne-Tallinna Keskhaigla 2024. aasta hankeplaan

Jrk nr	Riigihanke eseme nimetus	Riigihanke korraldamise eeldatav alustamise aeg kuu või kvartal	Hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta eurodes	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg/kestvus
	1	5	6	7
<b>2024 TARVIKUD</b>				
1	Verejooksu tõkestavad ja aneemiavastased ravimid KORDUSHANGE	jaanuar	199500	24 kuud
2	Selektiivse immunosupressandi ekulizumab ostmine	jaanuar	202000	kuni 31.07.2024
3	Molekulaardiagnostika reagentide ost haigustekitajate määramiseks Alinity seadmel	veebru	130000	kuni 30.09.2024
4	Kesknärvisüsteemi (KNS) toimivad ravimid KORDUSHANGE	jaanuar	199500	24 kuud
5	Reaktiivide ja hoolduse ostmine GeneXpert GX-IV seadmele	jaanuar	65000	24 kuud
6	Analgeetikumide ostmine KORDUSHANGE	veebru	7300	24 kuud
7	T-osaga nebulisaatorite ostmine	veebru	800	kuni 09.06.2025
8	Sidematerjali, kipside ja haavaravi toodete ostmine KORDUSHANGE	veebru	24100	kuni 16.02.2026
9	Kardiovaskulaarsüsteemi ravimite ostmine	veebru	220000	24 kuud
10	Endokapslid Crohni tõve diagnoosimiseks	veebru	40000	kuni 09.07.2026
11	Elektroodide, nugade, juhtmete, kaablite ostmine	veebru	450000	24 kuud
12	ENMG tarvikute ostmine	märts	100000	48 kuud
13	Haavaravi vaakumsüsteemi InfoV.A.C® ja Ulta V.A.C® tarvikud	märts	27000	kuni 16.02.2026
14	Ühekordse kasutusega haavaravi vaakumsüsteemid	märts	22000	kuni 16.02.2026
15	Naistekliiniku tarvikute	märts	40000	36 kuud
16	Skeleti- ja lihassüsteemi ravimite ostmine	märts	220000	24 kuud
17	Zelatiiniühendid, intravenoossed lahused ja intravenoosete lahuste lisandid, lahustid ja lahjendusvedelikud ning parenteraalsed toitelahused KORDUSHANGE	märts	6300	kuni 31.05.2026
18	EEG S mütside ostmine	märts	10000	kuni 04.10.2029
19	Balloonkateetrite ja muude uroloogiliste tarvikute ostmine KORDUSHANGE	märts	100000	Kuni 28.02.2026
20	Epilepsiavastane ravim (KNS ravimid) Levetiratsetaam infusioonilahuse kontsentraat	märts	11000	kuni 31.03.2026
21	Põetusvahendite ostmine	märts	1000000	48 kuud
22	Ortopeedilises kirurgias kasutatavad saelehed	märts	73000	kuni 31.03.2025
23	Urogenitaalsüsteemi ravimite ostmine	märts	150000	24 kuud
24	Immunosupressantide ja immunostimulaatorite ostmine	märts	2500000	24 kuud
25	Verekülvipudelite ostmine	märts	600000	84 kuud

26	Inkontinentsi, vaginaalprolapsi ja songa võrkude ostmine	märts	500000	36 kuud
27	Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine	märts	500000	24 kuud
28	Toidunõude ostmine 2024 - 2027	aprill	220000	48 kuud
29	Kontoritarvete, printerikassettide, koopiapaberi ning akude ja patareide ostmine	aprill	400000	48 kuud
30	Sugulisel teel levivate infektsioonide tekitajate määramiseks vajaminevate reaktiivide ost koos täisautomaatse süsteemi kasutamise	aprill	1200000	60 kuud
31	Meditsiinilise mööbli ostmine	mai	2000000	48 kuud
32	Ühekordse kasutusega EKG elektroodide ostmine	mai	100000	36 kuud
33	Antidootide ostmine	mai	100000	24 kuud
34	Steriilsete, mittesteriilsete ja töökinnaste ostmine	mai	1500000	24 kuud
35	Loputuslahuste ostmine	juuni	100000	24 kuud
36	Ensüümasendusravimi beetaagalsidaas ostmine	juuni	500000	12 kuud
37	Personali eri- ja vormiriietuse ostmine	juuni	150000	36 kuud
38	Sondide, toitmissüsteemide ja drenide ostmine	juuli	220000	36 kuud
39	Sakraalstimulatsiooni komplektide ostmine	juuli	900000	24 kuud
40	Toidukaupade ja ühekordsete nõude ostmine 2025-2028	juuli	300000	48 kuud
41	Maskide, mütside, kitlite ja visiiride ostmine	juuli	1200000	36 kuud
42	Patsientide hooldustarvikute ostmine	juuli	1200000	24 kuud
43	Dermatoloogias kasutatavate ravimite ostmine	juuli	150000	24 kuud
44	Tromboosivastaste ravimite ostmine	august	600000	24 kuud
45	Hingamissüsteemi ravimite ostmine	august	150000	24 kuud
46	Paberist hügieenitarvete ostmine	november	2000000	36 kuud
47	Sugurakkude ja embrüote käitlemiseks mõeldud IVF lahuste ostmine	august	200000	24 kuud
48	Steriilsed operatsiooni linad, aparaadikatted ja muud tarvikud	august	150000	36 kuud
49	Steriilsete standard ja spetsiaalsete operatsioonikomplektide ostmine	august	900000	36 kuud
50	Riiete ja voodipesu pesuvahendite ostmine	august	70000	36 kuud
51	Patsiendiriiete ostmine	september	60000	24 kuud
52	Laboriplastiku ostmine	september	900000	36 kuud
53	Biopsiatangide, lingude, klipside ja muude verejooksusulgemise toodete ostmine	september	1000000	24 kuud
54	Hüperkaleemia ja hüperfosfateemia raviks kasutatavad ained ja kasvajatvastase ravi toksilise toime vastased ained	oktoober	10000	24 kuud
55	Albumiini, inimese protrombiinikompleksi, anti-D humaanimmunoglobuliini ostmine	oktoober	1100000	24 kuud
56	Operatsioonitoe tarvikute ostmine	oktoober	4000000	36 kuud
57	Staplerite, ultraheliinstrumentide ja klipside ostmine	oktoober	1000000	36 kuud
57	Üldanesteetikumide ostmine	november	250000	24 kuud

58	Diabeedi ravimite ostmine	november	40000	24 kuud
59	Mortsellaatorite, mortselleerimiskottide ja monopolaarsete loop lingude ostmine	november	250000	24 kuud
60	Fibrinogeeni kontsentradi ostmine	november	60000	24 kuud
61	Immunohistokeemiliste värvingute jaoks vajalikke reagentide ja kuluvahendite ostmine koos immunosteineri kasutusõigusega	november	300000	60 kuud
62	Desinfektsioonivahendite ostmine	november	550000	36 kuud
63	Süsteemse toimega hormoonpreparaatide ostmine	november	300000	24 kuud
64	Hambaravi täidismaterjalid, alusmaterjalid, sidusmaterjalid ning nende tarvikud	november	350000	24 kuud
65	Reagentide ja tarvikute ostmine laboriuuringuteks	november	1800000	36 kuud
66	Toidulisandid ja muud tooted	november	20000	24 kuud
67	Hapnikumanustamise tarvikute ja hingamissüsteemi ventilatsioonivahendite ostmine	detsember	600000	36 kuud
68	Parasiidivastased ravimid	detsember	25000	24 kuud
69	Meeleelundite ravimid	detsember	15000	24 kuud
70	Patsientide naha- ja suuhooldusvahendite ostmine	detsember	150000	36 kuud
71	Testsüsteemide hankimine infektsioonhaiguste seroloogiliseks määramiseks	detsember	500000	60 kuud
72	Steriliseerimise pakkematerjali ja tarvikute ostmine	detsember	220000	24 kuud
<b>2024 SEADMED</b>				
73	Koeptsessori ostmine	jaanuar	65000	84 kuud
74	Täisdigitaalse detektoriga röntgenseadme ostmine	jaanuar	180000	84 kuud
75	3D 4K laparoskoopiapüstaku ostmine KORDUSHANGE	veebruari	570000	84 kuud
76	Philipsi MRT Ingenia 3T C78x POWER MODULE vahetus	veebruari	35000	2 nädalat
77	Vererõhu monitoride ostmine KORDUSHANGE	veebruari	250000	84 kuud
78	Voodite, voodikappide, madratsite, lamatiste vastaste madratsite ja päästelohistite ostmine	märts	2500000	48 kuud
79	Anaeroobse keskkonna tekitamise süsteemi ostmine	hiljemalt september	45000	84 kuud
80	Anesteesiaseadme ostmine	hiljemalt september	50000	84 kuud
81	Instrumentide pesuri ja siibripesumasina ostmine	hiljemalt september	77000	84 kuud
82	Digipatoloogia skanneri ja tarkvara ostmine	hiljemalt september	262000	84 kuud
83	Brainmonitori võimendi koos Breakout boxiga EEG aparaadile ja tulemuste vaatluskoa tarkvara täiendav litsents	hiljemalt september	25000	4 kuud
84	EKG seadmete ostmine	hiljemalt september	260000	84 kuud

85	Endoskoopia püstaku ja tarvikute ostmine	hiljemalt september	280000	84 kuud
86	Hambaravi seadmete tarvikute ostmine	hiljemalt september	40000	12 kuud
87	Time-lapse inkubaatori ostmine	hiljemalt september	340000	84 kuud
88	Olympus kaamerapea koos vidokeskusega	hiljemalt september	40000	84 kuud
89	B.Braun EV3.0 kaamerapea 0 kraadi	hiljemalt september	75000	84 kuud
90	Klaasiprinter koos tarkvara ja termolindiga	hiljemalt september	57000	84 kuud
91	Kraaperi (Shaveri) ostmine	hiljemalt september	35000	84 kuud
92	Kardiotokogramm juhtmevaba andurid koos DECG mooduli ja ema parameetrite mooduliga	hiljemalt september	60000	84 kuud
93	Kuvöösi ostmine	hiljemalt september	40000	84 kuud
94	Elustamis-, protseduuri- ja transpordikärude ning tilgajalgade ostmine	hiljemalt september	70000	12 kuud
95	Libilinate ostmine	hiljemalt september	30000	12 kuud
96	EndoFlow loputuspump	hiljemalt september	20000	84 kuud
97	Meditsiiniliste külmikute ostmine	hiljemalt september	41000	12 kuud
98	Mikroskoopide ostmine	hiljemalt september	140000	84 kuud
99	Mitteinvasiivne ventilaator Resmed Lumis 150 ST (koos niisuti ja küljepaneeliga)	hiljemalt september	12000	84 kuud
100	Kardioloogia osakonna patsiendimonitorid koos keskjälgimissüsteemiga	hiljemalt september	35000	84 kuud
101	Patsiendi monitoride ostmine	hiljemalt september	30000	84 kuud
102	Naerugaasiaparaadid stats ja portatiivne	hiljemalt september	39000	84 kuud
103	Plasmavahetuse aparaat	hiljemalt september	89000	84 kuud
104	Püsidualüüsi seade	hiljemalt september	20000	84 kuud
105	Olympuse püstak uroloogidele	hiljemalt september	120000	84 kuud
106	Simulaatorite ostmine	hiljemalt september	40000	84 kuud
107	Termokappide ostmine	hiljemalt september	35000	84 kuud
108	Ultraheliseadmete ostmine	hiljemalt september	100000	84 kuud
109	Pöördosmoosiseade Õismäe hemodialüüsi osakonda	hiljemalt september	70000	84 kuud
110	Arkoskoobi ostmine	hiljemalt september	110000	84 kuud
111	3D 4K laparoskoopiapüstaku ostmine	hiljemalt september	570000	84 kuud
112	Olympus videorinolarüngoskoopide ostmine	hiljemalt september	18000	84 kuud

113	Olympuse videosalvestite ostmine	hiljemalt september	25000	84 kuud
114	Pesumasina ja kalandri ostmine	hiljemalt september	35000	84 kuud
115	patsiendi kleebise printerid koos lõikuriga	hiljemalt september	36000	36 kuud
116	Technomex Gamma	hiljemalt september	20000	84 kuud
117	Kompuutertomograafi ostmine	hiljemalt september	1000000	84 kuud

### 2024 TEENUSED

118	Varakindlustusteenuste tellimine	veebruari	60000	36 kuud
119	Lääne- Tallinna Keskaigla hoonete valve-läbipääsusüsteemide hooldus	veebruari	60000	36 kuud
120	Vastutuskindlustuse tellimine	märts	80000	36 kuud
121	Elektritööde rikete avariibrigaadi teenus	aprill	kuni 200000	36 kuud
122	Loote mitte-invasiivse sünnieelse sõeluuringu (non-invasive prenatal testing ehk NIPT) teenus	märts	700000	48 kuud
123	Ventilatsioonisüsteemide puhastusteenuse tellimine 2025, 2026 ja 2027	juuni	150000	36 kuud
124	Erikäitlemist mittevajavate jäätmete vedu ja käitlemine 2025, 2026 ja 2027	juuni	72000	36 kuud
125	Ohtlike jäätmete vedu ja käitlemine aastatel 2025, 2026 ja 2027	juuni	480000	36 kuud
126	Audiitorteenuse ostmine	september	35000	36 kuud
127	Freseniuse hemodialüüsi seadmete hooldus- ja remonditeenus	oktoober	200000	48 kuud
128	Endoskoopiliste kirurgiliste instrumentide vahetusremondi teenus	oktoober	800000	48 kuud
129	Trükiteenuste tellimine	november	kuni 220000	24 kuud
130	Ventilatsiooni- ja jahutusseadmete hoolduse ja remondi teenuse tellimine	november	415000	36 kuud
131	Cateringi teenuse tellimine	november	299999	36 kuud
132	Laboriteenused	juuni	3000000	24 kuud
133	Turvateenuse hange (tehniline- ja mehitatud valve)	aprill	780000	48 kuud
134	Radioloogilised teenused	juuni	2000000	24 kuud
135	Parkimiskorralduse teenus	aprill	60000	48 kuud
136	AS Lääne-Tallinna Keskaigla kuller- ja taksoteenuse osutamine	aprill	90000	36 kuud

### 2024 PROJEKTEERIMISED JA EHITAMISED

137	Õekutsesüsteemid ehitamine	märts	120000	6 kuud
138	Server + tehnoseadmete andmesidevõrgu rajamine	hiljemalt september	45000	18 kuud
139	ATS vanade ahelete asendus.	hiljemalt september	20000	12 kuud
140	Sõle 23 ATS vahetus	hiljemalt september	135000	12 kuud
141	Paldiski mnt 68 ja 66 Heade mõtete rada koos puhkealadega	hiljemalt september	43400	3 kuud
142	Paldiski mnt 68 rattahoidla ja suitsupaviljon	hiljemalt september	30000	3 kuud

143	Paldiski mnt 68 E-korpuse esise ala vertikaalplaneerimine ja jalakäijate tee ja trepi rekonstrueerimine	hiljemalt september	45000	8 kuud
144	Paldiski mnt 68, A-korpuse 8. korruse rekonstrueerimine	hiljemalt september	1325000	4 kuud
145	Paldiski mnt 68, F-korpuse ehitus	hiljemalt september	4630000	24 kuud
146	Paldiski mnt 68 Lift nr 4 ja 5 juhtimise ümberehitus	hiljemalt september	140000	12 kuud
147	Paldiski mnt 68, A-korpuse raamlifti projekt+ehitus	hiljemalt september	350000	18 kuud
148	Sõle 23 A-korpuse III korruse rekonstrueerimine	hiljemalt september	1300000	5 kuud
149	Sõle 23 vent rek D-korpus I-korrus+jahut	hiljemalt september	90000	6 kuud
150	Sõle 23 Viljatusravi vent rek B-korpus + KÜTE+seade	hiljemalt september	270000	8 kuud
151	Sõle 23 A-korpuse raamlifti projekt+ehitus	hiljemalt september	350000	18 kuud
152	Paldiski mnt 68 ja Sõle 23 videovalve süsteemide rajamine	hiljemalt september	35000	12 kuud
153	Paldiski mnt 68, F-korpuse projekteerimine	hiljemalt september	200000	24 kuud
154	P68 A-korpuse ja E-korpuse I korruse projekteerimine	hiljemalt september	16000	6 kuud
155	P68 (sh. D-korpuse III korrus) ventilatsiooni ja jahutussüsteemi rekonstrueerimise projekteerimine.	hiljemalt september	65000	6 kuud
156	Paldiski mnt 68 (sh. D-korpuse III korrus, EMO jahutuse laiendus jne.) ventilatsiooni ja jahutussüsteemi rekonstrueerimise projekteerimine.	hiljemalt september	65000	8 kuud
157	Sõle 23 A-korpuse III korruse (günekoloogiaosakonna) projekteerimine	hiljemalt september	80000	6 kuud
158	Sõle 23 B 0 korruse lahenduse projekteerimine	hiljemalt september	10000	4 kuud
159	Sõle 23 /1 sisehoovi rekonstrueerimise ja arhiivi juurdepääsutee (sh 25 parkimiskohta) ja rattaparkla projekteerimine.	hiljemalt september	20000	4 kuud
160	Automaatikasüsteemi ehituse raamhange	märts	kuni 5 500 000	36 kuud
161	Elektrisüsteemide ehituse raamhange	aprill	kuni 5 500 000	36 kuud
162	Nõrkvoolusüsteemide ehituse raamhange	aprill	kuni 5 500 000	36 kuud

**2024 IT HANKED**

163	Kettamassiivi ostmise	veebru	82000	60 kuud
164	Wi-Fi tugijaamade ostmise	märts	59000	60 kuud
165	Arvutite, sülearvutite, tahvelarvutite ja monitoride ostmise	aprill	140000	12 kuud
166	Serverite ostmise	aprill	40000	12 kuud
167	Välisveebi arendus	aprill	60000	12 kuud
168	Finantsarvestustarkvara juurutus, finantsmoodul	aprill	200000	12 kuud
169	Eelarvestamise ja kuluarvestuse arendus	aprill	70000	12 kuud
170	Power BI juurutus	aprill	30000	12 kuud

### 2024 HANKED VAJADUSEL

171	Röntgenseadmetekomponentide sh torude ostmise	Vajadusel	150000	3 kuud
172	FiiBERTSÜSTOSKOOPIDE REMONT	Vajadusel	40000	3 kuud
173	Lap. Optikate remont	Vajadusel	49000	3 kuud
174	FiiBER URETEROSKOOPIDE REMONT	Vajadusel	48000	3 kuud
175	Lap. Instrumentide remont	Vajadusel	60000	3 kuud
176	Olympuse videolarüNGOSKOobi REMONT	Vajadusel	16000	3 kuud
177	Ultraheliaparaadi andurite ostmise	Vajadusel	40000	3 kuud
178	Siemens CT varuosad	Vajadusel	150000	2 nädalat
179	Kirurgiliste LOR instrumentide ostmise	detsember	100000	24 kuud
180	MRT seadmete varuosad	Vajadusel	150000	2 nädalat
181	Tomograafiaseadmete komponentide ostmise	Vajadusel	55000	2 nädalat