

AS Lääne-Tallinna keskhaigla 2022. aasta hankeplaan

Juhatuse 21.02.2022 otsus nr 1-1/38

Jrk nr	Riigihanke eseme nimetus	Riigihanke korraldamise eeldatav aeg kuu või kvartal	Hankelepingu eeldatav maksumus käibemaksuta eurodes	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg/kestvus
2022 TARVIKUD				
1	Hambaravi tarvikute ostmine	jaanuar	75 000	24 kuud
2	Reagentide ja tarvikute ostmine laboriuuringuteks	jaanuar	800 000	24 kuud
3	Desinfektsioonivahendite ostmine	jaanuar	350 000	36 kuud
4	VAC ULTA vaakumaparaadi tarvikud	jaanuar	60 000	24 kuud
5	Infusioonilahuste, zelatiiniühendite ja parenteraalsete toitelahuste ostmine	jaanuar	360 000	24 kuud
6	Edan F9 Express ja Edan F3 seadmetele US ja TOCO andurite ostmine	jaanuar	75 000	60 kuud
7	Neovanta Medical AB STAN seadmetele US ja TOCO andurite ostmine	jaanuar	46 000	60 kuud
8	Kardiovaskulaarsüsteemi ravimite ostmine	veebruar	135 000	24 kuud
9	Universaalse transportsõotme ja universaalse transportsõotmega proovivõtuvahendite ostmine	veebruar	135 000	36 kuud
10	Hapnikumanustamise tarvikute ja hingamissüsteemi ventilatsioonivahendite ostmine	veebruar	220 000	36 kuud
11	Patsientide naha- ja suuhooldusvahendite ostmine	veebruar	60 000	36 kuud
12	Steriliseerimise pakkematerjali ja tarvikute ostmine	veebruar	60 000	24 kuud
13	SARS CoV2 ja teiste testide ostmine Cepheidi GeneXpert IV seadmele	märts	450 000	12 kuud
14	Aspiratsiooni tarvikute ostmine	märts	150 000	36 kuud
15	Peensoole ja jämesoole endokapslite ostmine	märts	220 000	48 kuud
16	Reagentide ja tarvikute ostmine viirusliku nukleiinhappe eraldamiseks KingFisher DUO Prime seadmele	märts	100 000	24 kuud
17	Skeleti- ja lihassüsteemi ravimite ostmine	märts	160 000	24 kuud
18	Urogenitaalsüsteemi ravimite ostmine	märts	90 000	24 kuud
19	Patsientide hooldustarvikute ostmine	märts	300 000	36 kuud
20	Immunosupressantide ja immunostimulaatorite ostmine	märts	2 700 000	24 kuud
21	Kirurgilise õmblusmaterjali ostmine	aprill	250 000	36 kuud
22	Staplerite, ultraheliinstrumentide ja klipside ostmine	mai	600 000	36 kuud
23	Steriilsete, mittesteriilsete ja töökinnaste ostmine	mai	1 350 000	36 kuud
24	Antidootide ostmine	juuni	30 000	12 kuud
25	Loputuslahuste ostmine	juuni	60 000	24 kuud
26	Infusiooni ja transfusiooni abivahendite ostmine	august	220 000	36 kuud
27	Dermatoloogias kasutatavate ravimite ostmine	august	34 000	24 kuud
28	Testide ostmine Cobas LIAT seadmele SARS CoV-2 ja Influenza määramiseks	august	227 000	12 kuud
29	Immunohistokeemiliste uuringute jaoks vajalike antikehade ja detekteerimisreagentide hankimine patoloogia osakonnale	august	300 000	36 kuud
30	Sugurakkude ja embrüote käitlemiseks mõeldud IVF lahuste ostmine	august	250 000	36 kuud
31	Tromboosivastaste ravimite ostmine	september	490 000	24 kuud
32	Laborikemikaalide ostmine	september	140 000	24 kuud
33	Biopsiatangide, lingude, klipside ja muude verejooksusulgemise toodete ostmine	september	320 000	36 kuud
34	Patsiendiriiete ostmine	september	50 000	24 kuud
35	Hingamissüsteemi ravimite ostmine	oktoober	104 000	24 kuud
36	Kanüülide, korkide, kolmikkraanide ja korknõelte ostmine	oktoober	220 000	36 kuud
37	Anti-D immunoglobuliin, albumiini ja protrombiinikompleksi ostmine	oktoober	495 000	24 kuud
38	Üldanestetikumide ostmine	november	198 000	24 kuud
39	Sonosurg ultrahelikäärde ostmine	november	100 000	48 kuud
40	Diabeedi ravimite ostmine	november	30 000	24 kuud
41	Morsellaatorite ja monopolaarsete loop lingude ostmine	november	200 000	36 kuud
42	Fibrinogeeni kontsentraadi ja inimvereplasma proteiinide ostmine	november	140 000	24 kuud
43	Lõike- ja koagulatsioonisüsteem Thunderbeat ostmine	detsember	850 000	48 kuud
44	Meditsiiniliste instrumentide desinfektsiooni vahendite ostmine	detsember	220 000	36 kuud
45	Süsteemse toimega hormoonpreparaatide ostmine	detsember	160 000	24 kuud
46	Hambaravi komposiit täidismaterjalide ostmine	detsember	125 000	36 kuud
47	Olympuse loputuse ja suitsuevakueerimise voolikud	detsember	400 000	48 kuud
48	Katsutite ja verevõtuvahendite ostmine	detsember	150 000	24 kuud
49	Tsentraalveeni kateetrite ostmine	detsember	65 000	36 kuud
2022 SEADMED				
50	Arkoskoobi ostmine	veebruar	150 000	84 kuud
51	Tuuliumi laseri ostmine uroloogilisteks protseduurideks	veebruar	500 000	60 kuud
52	Infusorid ja perfusorid	veebruar	34 000	60 kuud
53	Anesteesiaseade koos monitoriga sünnitustuppa	veebruar	30 000	84 kuud
54	Defibrillaatorite ostmine	veebruar	60 000	84 kuud
55	Läbivalgustusröntgeni detektor	veebruar	60 000	12 kuud
56	Intensiivi EEG monitooring koos interpreteeringuga PERSYST	veebruar	45 000	84 kuud
57	Püsidialüüsi seade.	veebruar	22 000	84 kuud
58	HD masin 6008	veebruar	31 000	84 kuud
59	EEG Natus aparadi upgrade, arsti töökohad, serverimahu täiendus	veebruar	16 000	60 kuud
60	Funktsionaalvoodite ostmine	veebruar	255 000	84 kuud

61	Hingamisaparaatide ostmine	veebruar	100 000	84 kuud
62	KTG aparaatide ostmine	veebruar	100 000	84 kuud
63	KTG ema parameetritega (+ keskjälgimissüsteem)	veebruar	14 000	84 kuud
64	Urodünaamika aparaat	veebruar	40 000	84 kuud
65	Voolutsütomeeter	veebruar	97 000	84 kuud
66	Meditsiinilised monitorid	veebruar	165 000	84 kuud
67	Lauaarvutid, sülearvutid ja monitorid	veebruar	90 000	12 kuud
68	Endoskoopide pesuri ja kuivatuskapi ostmine	veebruar	90 000	84 kuud
69	SAN switchide vahetus	märts	30 000	12 kuud
70	Skaneerimisseade proteeside valmistamiseks + arvutikomplekt (2x)	märts	40 000	84 kuud
71	Intrauterine Bigatti Shaver	märts	29 000	
72	KTG Keskjälgimissüsteem+KTGd	märts	151 000	60 kuud
73	Tromboelastomeeter	märts	250 000	60 kuud
74	Ultraheliaparaadid	märts	75 000	84 kuud
75	EMC kettamassiivi laiendus	märts	35 400	12 kuud
76	Erinevate skoopide ostmine	märts	175 000	84 kuud
77	Generaatori (400 kVA) ja UPS'i (5 min UPJK kilbile 400kVA) paigaldus.	märts	220 000	84 kuud
78	videopüstak endoskoopia osakonda koos lisadega	märts	106 000	84 kuud
79	Kassetiprinter koos sorteriga	aprill	30 000	12 kuud
80	Automaatne rakuanalüsaator	aprill	105 000	84 kuud

2022 TEENUSED

81	Endoskoopiliste kirurgiliste instrumentide vahetusremondi teenus	jaanuar	675 000	36 kuud
82	Syngo.via L serveri hooldus	jaanuar	58 000	60 kuud
83	Audiitorteenuse ostmine	jaanuar	50 000	36 kuud
84	Tallinna kainestusmaja puhastusteenuse tellimine	veebruar	100 000	36 kuud
85	Haigla infosüsteemi Liisa tarkvara hooldus- ja arendusteenused	august	300 000	36 kuud
86	Ventilatsiooni- ja jahutusseadmete hoolduse ja remondi teenuse tellimine	september	150 000	24 kuud
87	AS Lääne-Tallinna Keskaigla kinnistute heakorradööd	november	160 000	36 kuud
88	AS Lääne-Tallinna Keskaigla objektide majahoidjateenus	november	485 000	36 kuud
89	Reisikorraldusteenuste tellimine	detsember	600 000	36 kuud
90	Tulekahjusignalisatsioonisüsteemide hooldus	detsember	60 000	36 kuud
91	Uue siseveebi rajamine		30 000	12 kuud

2022 PROJEKTEERIMISED JA EHITAMISED

92	P68 C korpuse ventilatsioonikambri rekonstrueerimine koos ventilatsiooniseadme vahetusega.	Veebruar	150 000	4
93	P68 ja S23/1 ohtlike ja erikäitlemist vajavatele jäätmetele jäätmeoidlate rajamine.	Märts	170 000	5
94	LTKH hoonete kõigi tehnoruumide uste läbipääsusüsteemiga liitmine.	Märts	78 000	7
95	Galerii projekteerimine ja ehitus.	Märts	1 600 000	6
96	LTKH üldehituslikud remonttööd.	Märts	2 500 000	24
97	Sõle 23/1 hoonete ventilatsiooni ja jahutussüsteemide ajakohastamiseks eel- ja põhiprojekti koostamine.	Aprill	45 000	5
98	P68 A korpuse 7. korruse rek. projekteerimine ja ehitus.	Aprill	650 000	4
99	P68 hoone (sh. D-korpuse III korrus, EMO jahutuse laiendus jne.) ventilatsiooni ja jahutussüsteemi rekonstrueerimise projekteerimine.	Aprill	65 000	5
100	P66 hoone II korruse rekonstrueerimise projekteerimine.	Mai	730 000	6
101	P66 hoone I korruse rekonstrueerimise projekteerimine.	Mai	730 000	6
102	Isolatsiooni palatite ehitamine IRO osakonnas (3 palatit) projekteerimine.	Mai	182 000	6
103	Isolatsiooni palatite ehitamine naistekliinikus (6 palatit) projekteerimine.	Mai	365 000	6
104	P68c kesklaio laienduse projekteerimine ja ehitamine.	Juuni	270 500	6
105	P62 hoone II korruse projekteerimine ja rekonstrueerimine koos hoone ventilatsiooni/jahutussüsteemi rajamisega.	Juuni	350 000	5

2022 HANKED VAJADUSEL

106	Röntgenseadmetekomponentide sh torude ostmine	Vajadusel	70 000	3 kuud
107	Ultraheliaparaadi andurite ostmine	Vajadusel	40 000	3 kuud
108	Siemens CT röntgentoru ostmine	Vajadusel	130 000	2 nädalat
109	Tomograafiaseadmete komponentide ostmine	Vajadusel	55 000	2 nädalat

